

Принят
педагогическим советом
МКДОУ «Детский сад №4»
(протокол
от 14.11.2023 № 2

Утверждаю:
заведующий МКДОУ «Детский сад №4»
_____ Е.А.Гончарова
приказ от 15.11.2023 №153 -ОД

Дорожная карта
внедрения целевой модели наставничества в МКДОУ «Детский сад №4»
на 2023-2024 г.г.

Этапы реализации внедрения ЦМН мероприятия		сроки	Ответственные
1. Подготовка условий для запуска программы наставничества.	1. Изучение нормативно – правовых документов различных уровней по вопросам организации работы по внедрению региональной целевой модели наставничества.	Ноябрь 2023год	Старший воспитатель Перькова Е.Н.
	2. Подготовка локальных актов реализации целевой модели наставничества (приказы, положение, дорожная карта)	ноябрь 2023год	Заведующий Гончарова Е.А.
	3. Разработка программы наставничества	ноябрь 2023год	Старший воспитатель Перькова Е.Н.
	4. Информирование педагогов ДОУ о реализации программы наставничества	Май 2024г.	Заведующий Гончарова Е.А..
РЕЗУЛЬТАТ: определены необходимые ресурсы для организации функционирования целевой модели наставничества			
2. Формирование базы наставляемых.	2.1. Сбор информации о запросах наставляемых .	Ноябрь 2023г.	Старший воспитатель

	2.3.	Анализ полученных данных о наставляемых.	ноябрь 2023	Перькова Е.Н. Старший воспитатель
РЕЗУЛЬТАТ: сформирована база наставляемых с перечнем запросов, необходимая для выбора кандидатов в наставники на следующем этапе.				
	3.1.	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы.	ноябрь 2023	Старший воспитатель Перькова Е.Н.
3. Формирование базы наставников	3.2.	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников.	декабрь 2023	Старший воспитатель Перькова Е.Н.
	3.3.	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников.	декабрь 2023	Старший воспитатель Перькова Е.Н.
РЕЗУЛЬТАТ: сформирована база наставников, которые потенциально могут участвовать в программе наставничества				
	4.1.	Оценка участников – наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников.	декабрь 2023г	Старший воспитатель Перькова Е.Н.
4. Отбор и обучение наставников	4.2.	Проведение собеседования с наставниками	декабрь 2023г.	Старший воспитатель Перькова Е.Н.
	4.3.	Обучение наставников	ноябрь- декабрь 2023г.	Старший воспитатель Перькова Е.Н.
РЕЗУЛЬТАТ: сформирована база готовых к работе наставников, подходящая для конкретной программы наставничества				
5. Формирование наставничества пар или групп	5.1.	Информирование педагогов о сложившихся парах/ группах. Закрепление пар/ групп распоряжением заведующего ДОУ	декабрь 2023	Заведующий Гончарова Е.А..

			Старший воспитатель Перькова Е.Н.
РЕЗУЛЬТАТ: сформированы наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программы			
6. Организация работы наставнических пар или групп	6.1.	Регулярные игровые занятия (индивидуальные и подгрупповые наставника и наставляемого (наставляемых)).	Январь 2024г.- наставники
	6.2.	Организация текущего контроля планируемых результатов наставников	Май 2024 г. Январь 2024г.- Май 2024г. Старший воспитатель Перькова Е.Н.
	6.3.	Проведение итоговых игр - занятий	Май 2024г. наставники
	6.4.	Обеспечение ведения учета наставляемых и наставников.	1 раз в месяц наставники
	6.5.	Своевременное предоставление данных в рамках мониторинга реализации программы-наставничества в УО.	Февраль - март Заведующий Гончарова Е.А.

РЕЗУЛЬТАТ: сформированы стабильные наставнические отношения, доведенные до логического завершения, реализована цель программы наставничества для конкретной пары или группы.

7. Завершение наставничества	7.1.	Отчеты по итогам программы наставничества	май Старший воспитатель Перькова Е.Н..
	7.2.	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	май Старший воспитатель
	7.3.	Публикация результатов наставничества На сайте ДОУ	Воспитатель Май Селюкова Е.Ю. Борисова Т.А.

